



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД
ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 2 / 29.11.2019 г.
към договор № 19/06.02.2019 г.

Днес, 29.11. 2019 г., в гр. Габрово, между:

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО, със седалище и адрес на управление: гр. Габрово 5300, ул. "Хаджи Димитър" № 4, ЕИК: 000210319, представлявано от проф. д-н инж. Райчо Иларионов – ректор, наричан по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

АРК ПРОЕКТ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Габрово, ул. Чардафон №17, ЕИК: 107583827, представлявано от инж. Румен Матев - управител, наричано по-нататък за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

на основание чл. 116, ал. 1, т. 7 от ЗОП и Допълнително споразумение №1/29.11.2019г. към Договор 101/20.08.2019г. се сключи настоящото допълнително споразумение

при следните мотиви: Срокът за упражняване на авторски надзор по Договор 19/06.02.2019 г. тече от датата на подписване на Протокола за откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво на строежа – обр.2 и приключва с подписване на Констативен акт (Образец 15) по Наредба №3/31.07.2013г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството за последния по хронология подобект. Протоколите за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа – обр.2 за всеки от трите подобекта, включени в предмета на Договор 19/06.02.2019 г., са подписани на 27 септември 2019г. На 29 ноември 2019г. е подписано допълнително споразумение №1 към Договор 101/20.08.2019 г. между Технически университет – Габрово и БИЛД ИНВЕСТ ООД, с предмет „Строително-монтажни работи на масивна сграда, лаборатория в учебен корпус и производствено хале, собственост на ТУ-Габрово, по договор № BG05M2OP001-1.002-0023, Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии", финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020”. Със споразумението се променя посочената в цитирания договор крайна дата за изпълнение на СМР - 01.12.2019 г., като същата се заменя с 29.02.2020г. - като крайна дата за изпълнение на дейност 1 „Значително модернизиране на съществуващи специализирани научноизследователски инфраструктури, включително подготвителни дейности“ по проект № BG05M2OP001-1.002-0023, Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии", финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020”, при запазване на оферирания и договорен срок за изпълнение на СМР от

Този документ е създаден в рамките на Проект № BG05M2OP001-1.002-0023 Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии", финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.



100 календарни дни, който ще бъде изчислен съгласно Наредба №3/31.07.2013г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Изложеното обосновава промяната с настоящото споразумение на посочената в договора крайна дата за изпълнение на СМР - 01.12.2019 г., което не води до съществено изменение на Договор 19/06.02.2019 г. по смисъла на чл.116, ал.5 от ЗОП. Изменението:

1. не въвежда условия, които, ако са били част от процедурата за възлагане на обществената поръчка, биха привлекли към участие допълнителни участници, биха позволили допускането на други участници, различни от първоначално избрания, или биха довели до приемане на оферта, различна от първоначално приетата;
2. не води до ползи за изпълнителя, които не са били известни на останалите участници в процедурата;
3. не засяга предмета или обема на договора за обществена поръчка,

чл.1 Страните се споразумяват предметът на Договор №19/06.02.2019г. да се счита изпълнен на датата, на която е подписан Констативен акт (Образец 15) за последния по хронология обект, но не по-късно от 29.02.2020г.

чл.2 Всички останали условия остават непроменени.

чл.3 Това споразумение влиза в сила, считано от 29.11.2019 г.

Настоящото споразумение е неразделна част от Договор №19/06.02.2019г. с предмет: „Проектиране на СМР и осъществяване на авторски надзор за ремонт на масивна сграда, лаборатория в учебен корпус и производствено хале, собственост на ТУ-Габрово, по договор № BG05M2OP001-1.002-0023, Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии", финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.“ и допълнително споразумение към него №1 от 28.08.2019г.

Настоящото допълнително споразумение се изготви в 3 /три/ еднакви екземпляра – два за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
РЕКТОР НА ТУ - ГАБРОВО.

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

.....
ПРОФ. ДТ

АРК П

ФИНАНСО

чл. 36а, ал 3 /301

.....
/М. ГУГУШ

ЮРИСТ:.....