



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД
ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 2 / 28.02.2020 г.
към договор № 101/20.08.2019 г.

Днес, 28.02. 2020 г., в гр. Габрово, между:

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО, със седалище и адрес на управление: гр. Габрово 5300, ул. "Хаджи Димитър" № 4, ЕИК: 000210319, представлявано от проф. д-р инж. Илия Железаров – ректор, наричан по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

БИЛД ИНВЕСТ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Хасково, ул. Васил Друмев №13, ет.2, ЕИК: 126038436, представлявано от Антон Иванов и Никола Гълъбов - управители – заедно и поотделно, наричано по-нататък за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно „Страна“),

на основание чл. 116, ал. 1, т. 7 от ЗОП се сключи настоящото допълнително споразумение

при следните мотиви: Договорен е срок за изпълнение на СМР, съгласно офертата на Изпълнителя, в размер на 100 /сто/ календарни дни, който започва да тече от датата на подписване на Протокола за откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво на строежа – обр.2/2а и приключва с подписване на акт обр.15 по Наредба №3/31.07.2013г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството за последния по хронология подобект. Съгласно допълнително споразумение №1 от 29.11.2019г. към Договора, изпълнението на СМР завършва не по-късно от 29.02.2020 г. Поради усложнената зимна обстановка и наличие неподходящи метеорологични условия за спазване на технологичните изисквания за изпълнение на СМР от 7 декември 2019 г. до 17 февруари 2020г. изпълнението е спряно с Акт Образец 10, което не позволява изпълнение на СМР на обекта в размер на 100 календарни дни до 29.02.2020г.

С оглед изложеното, промяната с настоящото споразумение на посочената в договора крайна дата за изпълнение на СМР - 30.03.2020 г. не води до съществено изменение на договора по смисъла на чл.116, ал.5 от ЗОП. Изместването на крайния срок до 30.03.2020г. не увеличава офертираните и договорени календарните дни за изпълнение на СМР, които ще бъдат изчислени съгласно Наредба №3/31.07.2013г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Изменението:

Този документ е създаден в рамките на Проект № BG05M2OP001-1.002-0023 Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии", финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД
ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ

1. не въвежда условия, които, ако са били част от процедурата за възлагане на обществената поръчка, биха привлекли към участие допълнителни участници, биха позволили допускането на други участници, различни от първоначално избрания, или биха довели до приемане на оферта, различна от първоначално приетата;
2. не води до ползи за изпълнителя, които не са били известни на останалите участници в процедурата;
3. не засяга предмета или обема на договора за обществена поръчка,

чл.1 Изменя се чл.7, ал.1, т.1 от Договора, във връзка с чл.1 от Допълнително споразумение №1 от 29.11.2019г., както следва:

Било:

„Чл.7 (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на неговото подписване.

1. Срокът за изпълнение на СМР е **100 /сто/ календарни дни** и започва да тече от датата на подписване на Протокола за откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво на строежа – обр.2/2а и приключва с подписване на акт обр.15 по Наредба №3/31.07.2013г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството за последния по хронология подобект (но не по-късно от 29.02.2020 г.).“

Става:

„Чл.7 (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на неговото подписване.

1. Срокът за изпълнение на СМР е **100 /сто/ календарни дни** и започва да тече от датата на подписване на Протокола за откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво на строежа – обр.2/2а и приключва с подписване на акт обр.15 по Наредба №3/31.07.2013г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството за последния по хронология подобект (но не по-късно от 30.03.2020г.).“

чл.2 Всички останали условия остават непроменени.

чл.3 Това споразумение влиза в сила, считано от 28.02.2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД
ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ

Настоящото споразумение е неразделна част от Договор 101/20.08.2019 г. с предмет: „Строително-монтажни работи на масивна сграда, лаборатория в учебен корпус и производствено хале, собственост на ТУ-Габрово, по договор № BG05M2OP001-1.002-0023, Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии", финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020” .

Настоящото допълнително споразумение се изготви в 3 /три/ еднакви екземпляра – два за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

РЕКТОР НА ТУ - ГАБРОВО

.....
/ПРОФ. Д-Р

ФИНАНСОВ

.....
/М. ГУГУШЕВ

ЮРИСТ:.....
М.

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Затичено
обекта на работата
ел. 38/13 дог

Този документ е създаден в рамките на Проект № BG05M2OP001-1.002-0023 Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии", финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

