

АНЕКС
№ 1

към Договор № 410 от 21.04.2015 г.

Днес, 8.05.2015 г. между:

1. **ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО** с ЕИК: 000210319 и адрес: гр. Габрово, ул. „Хаджи Димитър“ № 4, представляван от **Проф. д-н инж. Райчо Тодоров Иларионов** – Ректор, наричан по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

2. **„ПЪТСТРОЙ ГАБРОВО“ АД**, гр. Габрово, ЕИК: 107051800, представлявано от **инж. Денка Генчева Стоева** – Изп. Директор, наричана за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

На основание чл. 43, ал. 2, т.1, б. „а“ от ЗОП, Протокол от 5.05.2015 г. и във връзка със затруднения достъп до строителната площадка поради изпитна и поправителна сесия на обучаващите се в задочна форма на обучение в ТУ – Габрово, и неблагоприятни метеорологични условия се сключи настоящият анекс, като страните се споразумяха за следните промени в Договора:

1. Срокът на Договора се увеличава с **10 /десет/** календарни дни, поради затруднение достъп до обектите и невъзможността **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да извършва пълно мащабни дейности в периода 21.04.2015 г. – 5.05.2015 г.

2. Всички останали клаузи на договора остават непроменени.


Този анекс се подписа в 2 /два/ еднообразни екземпляра – един за **„ПЪТСТРОЙ ГАБРОВО“ АД** и един за **ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ГАБРОВО**.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:



Проф. д-н инж. Райчо Иларионов
Ректор на Технически университет - Габрово

ИЗПЪЛНИТЕЛ:



„ПЪТСТРОЙ ГАБРОВО“ АД
Денка Генчева Стоева

Финансов Мениджър:
М. Гугушева

Юриисконсулт:
К. Фъртунов



ПРОТОКОЛ

Днес 5.05.2015 г. страните по Договор № 410 от 21.04.2015 г. – Технически университет – Габрово и ПЪСТРОЙ ГАБРОВО АД констатираха следното:

1. До обектите предмет на договора е бил на лице затруднен достъп на строителна техника в периода 21.04.2015 г. – 30.04.2015 г., поради провеждане на изпитна и поправителна сесия на студенти задочно обучение ОКС „Бакалавър” и свързаната с тях необходимост от ползване на паркингите и подходите към сградите на УК 1 и УК 6.

2. Дните 21, 22, 23, 24, 28, 29 и 30 април и 04, и 05 и май са били изключително неблагоприятни за извършване на пътни строително ремонтни работи, поради обилни валежи.

Въз основа на горните констатации, страните се споразумяха за необходимостта от удължаване действието на договора с 10 /десет/ календарни дни , тъй като в посочените периоди Изпълнителя практически не е имал достъп до обектите и не е могъл да изпълнява строително ремонтни работи.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Проф. д-р инж. Райчо Иларионов
Ректор на Технически университет - Габрово



ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„ПЪСТРОЙ ГАБРОВО” АД
Денка Генчева Стоева