


ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ЗАЕДНО СЪЗДАВАМЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1 / 01.04.2020 г.
към договор № 113/20.09.2019 г.

Днес, 01.04.2020 г., в гр. Габрово, между:

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО, със седалище и адрес на управление: гр. Габрово 5300, ул. "Хаджи Димитър" № 4, ЕИК: 000210319, представлявано от проф. д-р инж. Илия Железаров – ректор, наричан по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

АРК МЕТРОЛОГИЯ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Костенски водопад №47А - партер, ЕИК: 131342063, представлявано от Димитър Димитров и Лазар Гецковски – управители – заедно и поотделно, наричано по-нататък за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

(**ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ**, наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно „Страна“),

на основание чл. 116, ал. 1, т. 7 от ЗОП, във връзка с §131, ал. 3 от ПЗР към ЗИДЗОП, §2, т.27 от ДР към ЗОП, писмо вх.№ К-01-180/01.04.2020г., чл.13, ал.2 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13.03.2020г., чл.81, ал.1 от ЗЗД и раздел IX. от Договор 113/20.09.2019г., се сключи настоящото допълнително споразумение

при следните мотиви: По Договор №113/20.09.2019г. е договорен срок за изпълнение на доставката, съгласно офертата на Изпълнителя, 219 /двеста и деветнадесет/ календарни дни от получаване на възлагателно писмо за изпълнение. След сключване на посочения договор възниква форсмажорно обстоятелство /непреодолима сила/ вследствие на разпространението на COVID – 19. Разпространението на заразата с вируса е не само на национално, а и на световно ниво, което води до значително ограничаване на производството и забавяне в изпълнението на международни доставки на стоки. Същото налага и обявеното с Решение на Народното събрание от 13.03.2020г. извънредно положение в Република България /Обн., ДВ, бр.22 от 13.03.2020 г. в сила от 13.03.2020 до 13.04.2020 г./ В конкретния случай предлаганата от Изпълнителя по Договор 113/20.09.2019г. марка и модел апаратура е с производител SYMETRIE –

www.eufunds.bg

Проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ЗАЕДНО СЪЗДАВАМЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ

Нехарод Mistral, Франция. Констатираните обстоятелства възпрепятстват изпълнението на доставката в договорения срок. Съгласно чл.81, ал.1 от ЗЗД, длъжникът не отговаря, ако невъзможността за изпълнението се дължи на причина, която не може да му се вмени във вина. Възникналото обстоятелство не е могло да бъде предвидено при полагане на дължимата грижа и не е резултат от действие или бездействие на страните.

С оглед изложеното, договорената промяна с настоящото споразумение не води до съществено изменение на договора по смисъла на чл.116, ал.5 от ЗОП. Изменението:

1. не въвежда условия, които, ако са били част от процедурата за възлагане на обществената поръчка, биха привлекли към участие допълнителни участници, биха позволили допускането на други участници, различни от първоначално избрания, или биха довели до приемане на оферта, различна от първоначално приетата;
2. не води до ползи за изпълнителя, които не са били известни на останалите участници в процедурата;
3. не засяга предмета или обема на договора за обществена поръчка,

чл.1 Страните се съгласяват срокът по чл. 6, ал. 2 от Договор №113/20.09.2019г. да спре да тече, считано от 13 март до отмяна на обявеното с Решение на Народното събрание от 13.03.2020г. извънредно положение в Република България /Обн., ДВ, бр.22 от 13.03.2020 г. в сила от 13.03.2020 до 13.04.2020 г./ С отмяна на въведеното извънредно положение срокът за доставка се възобновява и започва да тече занаяпред в останалата неизтекла към момента на спирането част.


чл.2 Всички останали условия остават непроменени.

чл.3 Това споразумение влиза в сила, считано от 01.04.2020 г.


Настоящото споразумение е неразделна част от Договор №113/20.09.2019г. с предмет: „Доставка на Мехатронна система с шест степени на свобода за изследване на динамични характеристики“, по договор проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, Процедура „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“, Компонент „Мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020.

www.eufunds.bg

Проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ЗАЕДНО СЪЗДАВАМЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ

Настоящото допълнително споразумение се изготви в 3 /три/ еднакви екземпляра – два за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

РЕКТОР НА ТУ - ГАБРОВО

.....
/ПРОФ. Д-Р ИЛ.

ФИНАНСОВ М

.....
/М. ГУГУШЕВА/

ЮРИСТ:.....*М.Х.*

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

*Зти емо
обстоятелств ел. 37/307*

----- www.eufunds.bg -----

Проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.