

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1 / 29.11.2019 г.
към договор № 53/22.04.2019 г.

Днес, 29.11. 2019 г., в гр. Габрово, между:

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО, със седалище и адрес на управление: гр. Габрово 5300, ул. "Хаджи Димитър" № 4, ЕИК: 000210319, представлявано от проф. д-н инж. Райчо Иларионов – ректор, наричан по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

НСК СОФИЯ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Св. Троица, бл.339, вх. Г, ап.107, ЕИК: 831838874, представлявано от Светлин Владимиров - управител, наричано по-нататък за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна, (**ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ**, наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно „Страна“),

на основание чл. 116, ал. 1, т. 7 от ЗОП се сключи настоящото допълнително споразумение

при следните мотиви: Договорен е срок за изпълнение на строителството и упражняване на авторски надзор **150 /сто и петдесет/ календарни дни** от датата на подписване на Протокола за откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво на строежа – обр.2 до подписване на акт обр.15 по Наредба №3/31.07.2013г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Съгласно Договора, краен срок за изпълнение на възложените дейности е не по-късно от 30.11.2019 г. Протоколът за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа – обр.2 за обекта е подписани на 4 ноември 2019г.. Времето ограничаване на изпълнението в интервала 4 ноември – 30 ноември 2019г. не позволява изпълнение на строителството и упражняване на авторски надзор на обекта в размер на 150 календарни дни.

С оглед изложеното, промяната с настоящото споразумение на посочената в договора крайна дата за изпълнение на възложените дейности - 30.11.2019 г. не води до съществено изменение на договора по смисъла на чл.116, ал.5 от ЗОП. Изместването на крайния срок до 31.05.2020 г. - като крайна дата за изпълнение на дейност 2 „Изграждане на инфраструктурата на Центъра за компетентност“ по проект BG05M2OP001-1.002-0006 “Квантова комуникация, интелигентни системи за сигурност и управление на риска” (Quasar)” не увеличава офериранияте и договорени календарни дни за изпълнение на строителството и упражняване на авторски надзор на обекта, които ще бъдат изчислени съгласно Наредба №3/31.07.2013г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, а гарантира допълнителна сигурност предвид навлизане в зимния сезон и вероятността за неподходящи атмосферни условия. Изменението:

1. не въвежда условия, които, ако са били част от процедурата за възлагане на обществената поръчка, биха привлекли към участие допълнителни участници, биха позволили допускането на други участници, различни от първоначално избрания, или биха довели до приемане на оферта, различна от първоначално приетата;

2. не води до ползи за изпълнителя, които не са били известни на останалите участници в процедурата;

3. не засяга предмета или обема на договора за обществена поръчка,

чл.1 Изменя се чл.8, ал.1 от Договора, както следва:

Било:

Настоящият договор влиза в сила от датата на неговото подписване и е с краен срок за изпълнение на възложените дейности не по-късно от 30.11.2019 г.

Става:

Настоящият договор влиза в сила от датата на неговото подписване и е с краен срок за изпълнение на възложените дейности не по-късно от 31.05.2020 г.

чл.2 Всички останали условия остават непроменени.

чл.3 Това споразумение влиза в сила, считано от 29.11.2019 г.

Настоящото споразумение е неразделна част от Договор № 53/22.04.2019 г. с предмет: **ИНЖЕНЕРИНГ - ПРОЕКТИРАНЕ, ЗАЕДНО С АВТОРСКИ НАДЗОР И СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ: ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА (ВИЛА №1) В НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ КОМПЛЕКС НА ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО.**

Настоящото допълнително споразумение се изготви в 3 /три/ еднакви екземпляра – два за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
РЕКТОР НА **ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО**:

.....
/ПРОФ. Д-Р **ИВАН ДИМИТРОВ ПЛАРИНОВ**/

ФИИ **Заличено**

..... **обязателство**

/М. ГУГУЪ

ЮРИСТ:.....!

ул. ЗГв, ан 3/307

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
НСК СОФИЯ ЕООД

ул. ЗГв, ан 3/307