

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 2 / 23.03.2020 г.

към договор № 53/22.04.2019 г.

Днес, 23.03.... 2020 г., в гр. Габрово, между:

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО, със седалище и адрес на управление: гр. Габрово 5300, ул. "Хаджи Димитър" № 4, ЕИК: 000210319, представлявано от проф. д-р инж. Илия Железаров – ректор, наричан по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

НСК СОФИЯ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Св. Троица, бл.339, вх. Г, ап.107, ЕИК: 831838874, представлявано от Светлин Владимиров - управител, наричано по-нататък за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна, (**ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ**, наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно „Страна“),

на основание чл. 116, ал. 1, т. 7 от ЗОП, във връзка с §131, ал. 2 от ПЗР към ЗИДЗОП, §2, т.27 от ДР към ЗОП, писмо вх.№ К-01-143/17.03.2020г., чл.13, ал.2 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13.03.2020г., чл.81, ал.1 от ЗЗД и чл.26 от Договор № 53/22.04.2019 г., се сключи настоящото допълнително споразумение

при следните мотиви: По Договор № 53/22.04.2019 г. е договорен срок за изпълнение на строителството и упражняване на авторски надзор 150 /сто и петдесет/ календарни дни от датата на подписване на Протокола за откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво на строежа – обр.2 до подписване на акт обр.15 по Наредба №3/31.07.2013г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. След сключване на посочения договор възниква форсмажорно обстоятелство /непреодолима сила/ вследствие на разпространението на COVID – 19. Разпространението на заразата с вируса води до значително ограничаване на производството и забавяне в изпълнението на доставки на стоки на основни метериали и оборудване, както и до невъзможността на работния персонал на изпълнителя да изпълнява пълноценно задълженията си, свързани с придвижването им до работното място, осигуряване на необходимите санитарно – хигиенни изисквания /включително необходимостта от социална дистанция/, затруднения от комунално – битов характер. Разпространението на COVID – 19 налага и обявеното с Решение на Народното събрание от 13.03.2020г. извънредно положение в Република България. Констатираните обстоятелства възпрепятстват срочното изпълнение в договорения срок. Съгласно чл.81, ал.1 от ЗЗД, длъжникът не отговаря, ако невъзможността за изпълнението се дължи на причина, която не може да му се вмени във вина. Възникналото обстоятелство не е могло да бъде предвидено при полагане на дължимата грижа и не е резултат от действие или бездействие на страните.

С оглед изложеното, договорената промяна с настоящото споразумение не води до съществено изменение на договора по смисъла на чл.116, ал.5 от ЗОП. Изменението:

1. не въвежда условия, които, ако са били част от процедурата за възлагане на обществената поръчка, биха привлекли към участие допълнителни участници, биха

позволили допускането на други участници, различни от първоначално избрания, или биха довели до приемане на оферта, различна от първоначално приетата;

2. не води до ползи за изпълнителя, които не са били известни на останалите участници в процедурата;

3. не засяга предмета или обема на договора за обществена поръчка,

Чл.1 Страните се съгласяват срокът по чл. 8, ал. 3 от Договор № 53/22.04.2019 г. да спре да тече, считано от 13 март до отмяна на обявеното с Решение на Народното събрание от 13.03.2020г. извънредно положение в Република България. С отмяна на въведеното извънредно положение срокът се възобновява и започва да тече занаяпред в останалата неизтекла към момента на спирането част.

Чл.2 Всички останали условия остават непроменени.

Чл.3 Това споразумение влиза в сила, считано от 23.03.2020 г.

Настоящото споразумение е неразделна част от Договор № 53/22.04.2019 г. с предмет: **ИНЖЕНЕРИНГ - ПРОЕКТИРАНЕ, ЗАЕДНО С АВТОРСКИ НАДЗОР И СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ: ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА (ВИЛА №1) В НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ КОМПЛЕКС НА ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО.**

Настоящото допълнително споразумение се изготви в 3 /три/ еднакви екземпляра – два за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
РЕКТОР НА ТУ - ГАБРОВО.

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
НСК СОФИЯ

.....
ПРОФ. Д-Р

.....
ост/

ФИНАНСОВ

.....
М. ГУГУШЕВ

ЮРИСТ:..... М.

ЗАЛИЧЕНО
обекта № 37/307

Здравко Златков
Здравко Златков