

АНЕКС № 1

КЪМ ДОГОВОР №8 от 12.02.2018г. за изграждане на „Газоснабдителна инсталация , площадков газопровод и преустройство на съществуващ гараж , представляваща котелно на газ за Учебен корпус 3 – Ректорат и Университетска библиотека на ТУ Габрово.

Днес, ...30.05.....2018г. в гр. Габрово, между:

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ГАБРОВО, с ЕИК 000210319, с адрес на гр.ГАБРОВО, обл. ГАБРОВСКА, ул. "Хаджи Димитър" № 4, представлявано от проф. дтн инж. Райчо Тодоров Иларионов - РЕКТОР, наричана за краткост **“ВЪЗЛОЖИТЕЛ”**, от една страна

и

„КЛАС БОЙЧЕВ ЕООД ” със седалище и адрес: гр. Стара Загора, бул. Патриарх Евтимий №116, офис № 10, с ЕИК 123048119 представлявано от Мартин Петков Бойчев – управител наричано по долу за краткост **„ИЗПЪЛНИТЕЛ“**¹, от друга страна,

на основание чл. 116, ал.1, т. 6 от Закона за обществените поръчки, във връзка с писмо № ОД-03-134-1/11.06.2018 г. на НИМХ – БАН – филиал Плевен, изменението се налага поради непредвидени обстоятелства и не променя цялостния характер на поръчката, се сключи Анекс **КЪМ ДОГОВОР №8 от 12.02.2018г. за изграждане на „Газоснабдителна инсталация , площадков газопровод и преустройство на съществуващ гараж , представляваща котелно на газ за Учебен корпус №3 – Ректорат и Университетска библиотека на ТУ Габрово** при следните условия:

I. УСТАНОВИТЕЛНИ КЛАУЗИ

1. Страните приемат за установено следното:

1.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е в невъзможност да изпълни в срок до 31.05.2018г. ВТОРИ етап от СРР поради практически усложнения възникнали преди хода на изпълнението на обществената поръчка:

- поради влошените климатични условия през периода 12.02.2018 г. – 02.04.2018 г. Изпълнителят не му е била предоставена възможност да извършва предвидените в проекта строителни дейности, поради значителното забавяне за откриване строителна площадка с Протокол образец №2, която е следва да се изготви и завери на 02.04.2018 г.

II. СПОРАЗУМИТЕЛНИ КЛАУЗИ

1. Страните се споразумяват за следното: **срока** по чл. 2 ал. 1 предложение второ от ДОГОВОР №8 от 12.02.2018г. за изграждане на „Газоснабдителна инсталация , площадков газопровод и преустройство на съществуващ гараж , представляваща котелно на газ за Учебен корпус 3 – Ректорат и Университетска библиотека на ТУ Габрово **се изменя**, и дейностите по приключване на ВТОРИ етап да бъдат изпълнени до **03.07.2018г**

2. Всички останали клаузи от ДОГОВОР №8 от 12.02.2018г. за изграждане на „Газоснабдителна инсталация , площадков газопровод и преустройство на съществуващ гараж , представляваща котелно на газ за Учебен корпус 3 – Ректорат и Университетска библиотека на ТУ Габрово остават непроменени.

Настоящият договор се състави и подписа в три еднакви екземпляра – един за Изпълнителя и два за Възложителя.

ЗА

Заличено обстоятелство,
на основание чл.2 от ЗЗД

Юрис

ЗА

Заличено обстоятелство,
на основание чл.2 от ЗЗД